



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

N. 139 del 19 maggio 2025

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE” – Missione 4 ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ - Investimento 1.1 PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Unione Europea – NextGenerationEU - CUP F71B21001360005, CIG 976078134B. Approvazione I° stato avanzamento lavori e liquidazione fatture.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Premesso che:

- l’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il successivo comma 60 dell’articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi: a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido,

scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo

Dato atto che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Coordinatore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione del 22/09/2022, il Comune di Villanova Mondovì è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad € 405.000,00 per l'esecuzione degli interventi denominati "ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE"- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B21001360005;

Dato atto che:

- in data 09.01.2023 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto;
- in data 10.01.2023 è stato sottoscritto l'addendum all'accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto in particolare per la gestione temporale del progetto con specifico riferimento al tempo massimo per l'aggiudicazione lavori identificato nel 31.05.2023;
- in data 27.01.2023 con nota prot. n. 946 ed in data 02.02.2023 (come da indicazioni della circolare Anci) sono state inviate al MEF note relative all'impossibilità di compilazione e conferma preassegnazione sul sistema Regis della domanda sul contributo del 10% sul fondo opere indifferibili per l'importo nello specifico di € 40.500,00;

Preso atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 21.03.2023 è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza relativo all'intervento denominato AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO (CUP F71B21001360005) Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), allo studio associato TECNO BORGHESE del dott. ing. Ezio Borghese e del dott. arch. Daniele Borghese di Mondovì – Corso Italia 3G, P.IVA 03642760049 per un importo complessivo di Euro di € 40.260,00 contributo integrativo 4% ed IVA 22% contributo integrativo 4% ed IVA 22% compresi (CIG 97208066E0);
- con Determinazione Dirigenziale n. 67 del 21.03.2023 è stato affidato l'incarico professionale di alla realizzazione del seguente incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) nell'ambito dell'intervento denominato AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO (CUP F71B21001360005) Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), allo studio tecnico BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R P.I 03642760049 per un importo complessivo di Euro di € 8.967,00 contributo integrativo 5% ed IVA 22% (CIG 9720759019);
- con Delibera di Giunta n. 45 del 04.04.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di Euro 590.500,00 di cui € 479.000,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 14.000,00) ed € 111.500,00

a disposizione dell'Amministrazione, finanziato a seguito Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Coordinatore dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione del 22/09/2022, confluito nel PNRR – progetti in essere alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI

A1	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	465.000,00	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14.000,00	
A1.2	Importo lavori a base di gara	€	479.000,00	€ 479.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	IVA 10% sui lavori	€	47.900,00	
B2	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità,	€	31.730,77	
B3	Contributi previdenziali 4% su spese tecniche	€	1.269,23	
B4	IVA 22% su spese tecniche e cassa	€	7.260,00	
B5	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità impianti elettrici	€	7.000,00	
B6	Contributi previdenziali 5% su spese tecniche progettazione impianti elettrici	€	350,00	
B7	IVA 22% su spese tecniche e cassa progettazione impianti elettrici	€	1.617,00	
B8	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota SUA	€	1.916,00	
B9	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP	€	766,40	
B10	Quota e spese SUA 0,44%	€	2.107,60	
B11	Quote ANAC	€	250,00	
B12	Imprevisti IVA compresa, prove, indagini	€	9.333,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	111.500,00	€ 111.500,00

TOTALE PROGETTO € **590.500,00**

Rilevato che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Dato atto che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;

Richiamata la propria Determinazione n. 85 del 04/04/2023 con oggetto "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI

CUNEO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE ” (CUP F71B21001360005) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – IMPEGNO DI SPESA” con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement “Portale Appalti” della Provincia di Cuneo;

Richiamata la comunicazione della S.U.A. della Provincia di Cuneo in data 04/05/2023 pervenuta al protocollo comunale al n. 4560 in pari data, con la quale si inviava la proposta di aggiudicazione per la procedura di gara in oggetto;

Considerato che, essendo state ammesse n. 4 offerte, non si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara (art. 97 c. 8 così come novellato dall’art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) e l’offerta dell’operatore economico miglior offerente BM COSTRUZIONI S.r.l., è stata dichiarata congrua dal RUP come da nota del 04/05/2023 prot. n. 4569/PEC depositata agli atti del fascicolo istruttorio;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 209 del 15/06/2023 di aggiudicazione definitiva, in esito a procedura negoziata demandata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, alla BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 - l’appalto dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE”- Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B21001360005, CIG 976078134B per un importo netto contrattuale di € 398.415,50 comprensivo di € 14.000,00 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell’IVA del 10%, per un importo complessivo di € 438.257,05 IVA 10% compresa;

Vista la scrittura privata rep. n. 1280 del 21/11/2023 per l’esecuzione dei lavori di ampliamento, messa in sicurezza ed adeguamento sismico asilo nido comunale - Missione 4 istruzione e ricerca - Componente 1 potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.1 Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Unione Europea – NextGenerationEU, sottoscritta dal RUP, geom. Emiliano Leandro, e dalla ditta aggiudicataria, BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO);

Visto il verbale di consegna dei lavori di ampliamento, messa in sicurezza ed adeguamento sismico asilo nido comunale sottoscritto in data 29/11/2023 dal RUP, dalla ditta aggiudicataria e dalla D.L.;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 31 del 01/02/2024 di liquidazione della fattura elettronica n. 4/001 del 15/01/2024 dell’importo di € 87.651,41 IVA 10% compresa della ditta BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 – relativa all’anticipazione contrattuale dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Preso atto che i lavori sono tutt’ora in corso d’opera;

Visto il 1° SAL in conto provvisorio a tutto il 14/04/2025 redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Ezio Borghese, comprensivo del libretto delle misure, del sommario del registro di

contabilità e del certificato di pagamento all'impresa BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 per l'importo di € 64.903,00 + IVA 10%, inerente all'esecuzione dei lavori in oggetto;

RITENUTO pertanto procedere all'approvazione dello stato avanzamento lavori in questione;

Vista la fattura elettronica n. 18/001 del 22/04/2025 dell'importo di € 64.903,00 + IVA 10% della ditta BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 – inerente il I° SAL dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 (Prot. INPS_44551192 con validità sino al 06/06/2025);

DATO ATTO che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 976078134B;

Vista la parcella elettronica n. 9/PA del 22/04/2025 dell'importo di € 19.000,00 + contributo integrativo CNPAIA 4% + IVA 22% della società TECNO BORGHESE S.s. di Mondovì – Corso Italia n. 3G, P.IVA 03642760049 – inerente le prestazioni professionali di redazione progetto definitivo/esecutivo, quota coordinamento sicurezza e direzione lavori degli interventi di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Verificata la regolarità contributiva della società TECNO BORGHESE S.s. di Mondovì – Corso Italia n. 3G, P.IVA 03642760049 - nelle persone del dott. ing. Ezio Borghese (Prot. INARCASSA.036625.13-03-2025 con validità sino al 13/07/2025) e del dott. arch. Daniele Borghese (Prot. INARCASSA.0376640.13-03-2025 con validità sino al 13/07/2025);

Dato atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all'affidamento in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 97208066E0;

Dato atto che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente: F71B21001360005;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021;
- la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020;
- il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022;
- il D.L. 50/2022;
- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto che la spesa complessiva di € 95.500,50 contributo integrativo CNPAIA 4%, IVA 10% e IVA 22% compresi è imputata al Bilancio di previsione 2025-2027, al codice del piano dei conti U.2.02.01.09.012, nel modo seguente:

- A) con riferimento ai lavori (fattura n.18/001 del 22/04/2025 di euro 71.393,30), in conto competenza, con esigibilità sull’anno 2025:
 - per la quota del 72,44%, pari ad euro 51.717,30 al lordo dell’IVA, al capitolo PEG 1000/8;
 - per la quota del 27,56%, pari ad euro 19.676,00 al lordo dell’IVA, al capitolo PEG 1000/10;
- B) con riferimento alle spese tecniche (fattura n.9/PA del 22/04/2025 di euro 24.107,20, contributo integrativo CNPAIA 4%, IVA 10% e IVA 22% compresi), al capitolo PEG 1000/8:
 - per la quota di euro 20.130,00 in conto residui, con esigibilità sull’anno 2023;
 - per la quota di euro 3.977,20 in conto competenza, con esigibilità sull’anno 2025;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di liquidare la fattura elettronica n. 18/001 del 22/04/2025 dell’importo di € 71.393,30 IVA 10% della ditta BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 – inerente il I° SAL dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
3. di dare atto della regolarità contributiva della ditta BM COSTRUZIONI S.r.l. di Montanaro (TO) - Piazza Luigi Massa n. 2, P.IVA 11850370013 (Prot. INPS_44551192 con validità sino al 06/06/2025);
4. di dare atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all’affidamento in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 976078134B;
5. di liquidare la parcella elettronica n. 9/PA del 22/04/2025 dell’importo di € 24.107,20 contributo integrativo CNPAIA 4% IVA 22% compresi della società TECNO BORGHESE S.s. di Mondovì – Corso Italia n. 3G, P.IVA 03642760049 – inerente le prestazioni professionali di redazione

progetto definitivo/esecutivo, coordinamento sicurezza e direzione lavori degli interventi di ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

6. di dare atto della regolarità contributiva della società TECNO BORGHESE S.s. di Mondovì – Corso Italia n. 3G, P.IVA 03642760049 - nelle persone del dott. ing. Ezio Borghese (Prot. INARCASSA.036625.13-03-2025 con validità sino al 13/07/2025) e del dott. arch. Daniele Borghese (Prot. INARCASSA.0376640.13-03-2025 con validità sino al 13/07/2025);
7. di dare atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente affidamento ed ai sensi di quanto indicato sopra in relazione alla digitalizzazione del ciclo dei contratti, all’affidamento in parola è stato assegnato il seguente codice CIG: 97208066E0
8. di dare atto che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente: F71B21001360005
9. di dare atto che la somma di € contributo integrativo CNPAIA 4%, IVA 10% e IVA 22% compresi risulta interamente esigibile nell’esercizio 2025;
10. di dare atto che la spesa complessiva di € 95.500,50 contributo integrativo CNPAIA 4%, IVA 10% e IVA 22% compresi è imputata al Bilancio di previsione 2025-2027, al codice del piano dei conti U.2.02.01.09.012, nel modo seguente:
 - A) con riferimento ai lavori (fattura n.18/001 del 22/04/2025 di euro 71.393,30), in conto competenza, con esigibilità sull’anno 2025:
 - per la quota del 72,44%, pari ad euro 51.717,30 al lordo dell’IVA, al capitolo PEG 1000/8;
 - per la quota del 27,56%, pari ad euro 19.676,00 al lordo dell’IVA, al capitolo PEG 1000/10;
 - B) con riferimento alle spese tecniche (fattura n.9/PA del 22/04/2025 di euro 24.107,20, contributo integrativo CNPAIA 4%, IVA 10% e IVA 22% compresi), al capitolo PEG 1000/8:
 - per la quota di euro 20.130,00 in conto residui, con esigibilità sull’anno 2023;
 - per la quota di euro 3.977,20 in conto competenza, con esigibilità sull’anno 2025;
11. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art 16 del D.lgs 36/2023;
12. di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.
13. Di provvedere alla rendicontazione e caricamento della documentazione sul sistema Regis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom Emiliano Leandro

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**

N. 139 del 19/05/2025

Oggetto : LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE” – Missione 4 ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ - Investimento 1.1 PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Unione Europea – NextGenerationEU - CUP F71B21001360005, CIG 976078134B. Approvazione I° stato avanzamento lavori e liquidazione fatture.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **19 maggio 2025** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **19 maggio 2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CAVIGLIA D.ssa Stefania) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa