



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**  
*Provincia di Cuneo*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO PNRR**

**N. 174 del 30 maggio 2023**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**Oggetto : INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE  
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI EX ART. 1  
COMMA 29 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 VIABILITA' VARIE –  
ANNO 2022 CONFLUITI NEI FONDI PNRR NEXT GENERATION EU M2 C4  
I 2.2. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE**

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.**

Visto il D.L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Visto l'articolo 183 comma 9, del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.C.. n. 61/98;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 44/96;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n. 89/91;

Visto l'articolo 31 dello Statuto Comunale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 27.09.2006 con cui vengono individuati i Responsabili dei Servizi;

Visto il Decreto sindacale di attribuzione delle responsabilità allo scrivente ai sensi art. 109, c. 2 del D.L.vo n. 267/2000.

PREMESSO che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 113 del 04/08/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI EX ART. 1 COMMA 29 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 VIABILITA’ VARIE – ANNO 2022 CONFLUITI NEI FONDI PNRR NEXT GENERATION EU” dell’importo di € 70.000,00 di cui:
  - ✓ € 50.050,00 per lavori ed oo.ss. (di cui € 1.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
  - ✓ € 19.950,00 per somme a disposizione;
- i lavori sono interamente finanziati con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 30/01/2020, confluiti all’interno dei fondi PNRR (Next Generation EU) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 262 del 27/07/2022 di affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo finale e coordinamento della sicurezza per interventi di efficientamento ed estensione impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Villanova Mondovì - ex art. 1 comma 29 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160 anno 2022 al per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì - Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045 – per l’importo di € 6.900,00 + cassa previdenziale 5% + IVA 22%;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al suddetto incarico è il seguente: ZB1372B533;

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione n. 293 del 18/08/2022 di indizione previo esperimento di trattativa privata (TD) sulla piattaforma telematica Me.Pa., all’affidamento degli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI EX ART. 1 COMMA 29 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 VIABILITA’ VARIE – ANNO 2022 CONFLUITI NEI FONDI PNRR NEXT GENERATION EU” ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11.09.2020 con il criterio del minor prezzo senza esclusione automatica delle offerte anomale (massimo ribasso);

Visto l’art 36 comma 2 lettera a) e b) del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 22, comma 8, legge n. 114/2014, dall’art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall’art. 1, comma 1, legge 10/2016 e dall’art. 1 comma 130, legge 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i;

CONSIDERATO che per il caso ini specie, è stata avviata una Trattativa Diretta con un unico operatore (TD) n. 3158314 tramite il portale ME.PA. [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI EX ART. 1 COMMA 29 – LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 VIABILITA’ VARIE – ANNO 2022 CONFLUITI NEI FONDI PNRR NEXT GENERATION EU” ponendo a base di gara l’importo di € 50.050,00 oltre IVA 22%;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 307 del 07/09/2022 di aggiudicazione definitiva dei lavori di efficientamento impianti II.PP. esistenti alla ditta CANAVESE IMPIANTI di

Canavese Simone di Beinette (CN) - via Riffredo n. 3, P.IVA. 03483720045 - per l'importo di € 46.827,30 + IVA 22%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13/09/2022 a firma del progettista e direttore dei lavori per.ind. Massimo Bellino e dalla ditta esecutrice Canavese Impianti;

PRESO ATTO che i lavori avevano preso regolarmente avvio;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 421 del 15/11/2022 di liquidazione della fattura di acconto n. 117/001 del 10/11/2022 della ditta CANAVESE IMPIANTI di Canavese Simone di Beinette (CN) - via Riffredo n. 3, P.IVA. 03483720045, relativa all'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 5 del contratto d'appalto;

VISTI gli atti di contabilità finale prot. n. 5521 del 30.05.2023 degli *"Interventi di efficientamento ed estensione impianti di pubblica illuminazione esistenti ex art. 1 comma 29 – legge 27 dicembre 2019, n. 160 viabilità varie – anno 2022 confluiti nei fondi PNRR Next Generation EU"* redatti dal Direttore dei Lavori per.ind. Massimo Bellino così composta:

- 1- Copia Delibera delle Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo;
- 2- Copia Determinazione del Responsabile del Servizio di affidamento dei lavori;
- 3- Copia del contratto d'appalto;
- 4- Copia del Verbale di consegna dei lavori;
- 5- Copia dei Verbali di sospensione e riprese dei lavori;
- 6- Certificato di ultimazione dei lavori;
- 7- Libretto delle misure;
- 8- Registro di contabilità;
- 9- Sommario del registro di contabilità;
- 10- Stato finale dei lavori;
- 11- Stato finale delle Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 12- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non avvenuta cessione dei crediti;
- 13- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- 14- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale;
- 15- Certificato regolare esecuzione;
- 16- Prospetto degli acconti emessi e degli importi da liquidare;
- 17- Quadro economico finale di spesa;
- 18- Quadro economico generale di raffronto;
- 19- Elaborati DNSH articolo 18 del dispositivo PNRR ex post intervento (scheda 5);

VISTO in particolare modo il quadro economico finale di spesa come segue:

a) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 46.827,30
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA 22% su lavori	€ 10.302,00	
- Spese tecniche	€ 6.900,00	
- Contributo integrativo EPPI 5% su spese tecniche	€ 345,00	
- IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.593,90	
Sommano	€ 19.140,90	€ 19.140,90
<b>TOTALE IMPORTO GENERALE</b>		<b>€ 65.968,20</b>

CONSIDERATO che i lavori di efficientamento degli impianti II.PP. nello specifico ubicati in Via

XX Settembre, Via Martiri della Libertà, Via Bassa, tratto di Via degli Eula, Via Divisione Cuneense e Largo XXV Aprile sono terminati in data 27/02/2023, come da certificato di ultimazione lavori redatto in pari data;

RITENUTO pertanto procedere con la liquidazione delle somme fatturate inerenti ai lavori e le prestazioni professionali di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori, nonché provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale;

VISTA la fattura elettronica n. 47/001 del 20/04/2023 dell'importo di € **37.461,84 + IVA 22%** della ditta CANAVESE IMPIANTI di Canavese Simone di Beinette (CN) - via Rifreddo n. 3, P.IVA. 03483720045 - inerente i lavori di *“Interventi di efficientamento ed estensione impianti di pubblica illuminazione esistenti ex art. 1 comma 29 – legge 27 dicembre 2019, n. 160 viabilità varie – anno 2022 confluiti nei fondi PNRR Next Generation EU”*;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere il seguente: **9368404B8A**;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta CANAVESE IMPIANTI di Canavese Simone di Beinette (CN) - via Rifreddo n. 3, P.IVA. 03483720045 (prot. INPS\_35200560 con scadenza il 18/07/2023);

VISTA la parcella elettronica n. 6 del 20/04/2023 dell'importo di € **6.900,00 + contributo integrativo EPPI 5% ed IVA 22%** del per. ind. Massimo Bellino di Vilanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, inerente le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo finale e coordinamento della sicurezza per interventi di efficientamento ed estensione impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Villanova Mondovì - Ex art. 1 comma 29 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160 anno 2022, confluiti nei fondi PNRR Next Generation EU;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato alle prestazioni professionali risulta essere il seguente: **9784275F24**;

VERIFICATA la regolarità contributiva del per. ind. Massimo Bellino di Vilanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045 (prot. EPPI n. 24819\_2023\_U del 03/05/2023);

DATO ATTO che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente: **F74H22000520006**;

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 54.542,34 contributo integrativo 5% ed IVA 22 % Casse Previdenziali ed IVA comprese, è imputata al Capitolo 1130/5 del Bilancio di previsione 2023;

### **DETERMINA**

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale degli *“Interventi di efficientamento ed estensione impianti di pubblica illuminazione esistenti ex art. 1 comma 29 – legge 27 dicembre 2019, n. 160 viabilità varie – anno 2022 confluiti nei fondi PNRR Next Generation EU”* redatti dal Direttore dei Lavori per.ind. Massimo Bellino così composta:

- 1- Copia Delibera della Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo;
- 2- Copia Determinazione del Responsabile del Servizio di affidamento dei lavori;
- 3- Copia del contratto d'appalto;
- 4- Copia del Verbale di consegna dei lavori;

- 5- Copia dei Verbali di sospensione e riprese dei lavori;
- 6- Certificato di ultimazione dei lavori;
- 7- Libretto delle misure;
- 8- Registro di contabilità;
- 9- Sommario del registro di contabilità;
- 10- Stato finale dei lavori;
- 11- Stato finale delle Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- 12- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non avvenuta cessione dei crediti;
- 13- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la non pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- 14- Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale;
- 15- Certificato regolare esecuzione;
- 16- Prospetto degli acconti emessi e degli importi da liquidare;
- 17- Quadro economico finale di spesa;
- 18- Quadro economico generale di raffronto;
- 19- Elaborati DNSH articolo 18 del dispositivo PNRR ex post intervento (scheda 5);

DI APPROVARE il quadro economico finale di spesa come segue:

a) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 46.827,30
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- IVA 22% su lavori	€ 10.302,00	
- Spese tecniche	€ 6.900,00	
- Contributo integrativo EPPI 5% su spese tecniche	€ 345,00	
- IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.593,90	
Sommano	€ 19.140,90	€ 19.140,90
<b>TOTALE IMPORTO GENERALE</b>		<b>€ 65.968,20</b>

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori per. ind. Massimo Bellino di Vilanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045;

DI APPROVARE il prospetto degli acconti emessi e degli importi da liquidare;

DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 47/001 del 20/04/2023 dell'importo di € **45.703,44 IVA 22% compresa** della ditta CANAVESE IMPIANTI di Canavese Simone di Beinette (CN) - via Riffredo n. 3, P.IVA. 03483720045 - inerente i lavori di *“Interventi di efficientamento ed estensione impianti di pubblica illuminazione esistenti ex art. 1 comma 29 – legge 27 dicembre 2019, n. 160 viabilità varie – anno 2022 confluiti nei fondi PNRR Next Generation EU”*;

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta essere il seguente: **9368404B8A**;

DI DARE ATTO della regolarità contributiva della ditta CANAVESE IMPIANTI di Canavese Simone di Beinette (CN) - via Riffredo n. 3, P.IVA. 03483720045 (prot. INPS\_35200560 con scadenza il 18/07/2023);

DI LIQUIDARE la parcella elettronica n. 6 del 20/04/2023 dell'importo di € **8.838,90 contributo integrativo EPPI 5% ed IVA 22% compresa** del per. ind. Massimo Bellino di Vilanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, inerente le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo finale e coordinamento della sicurezza per interventi di

efficientamento ed estensione impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Villanova Mondovì - Ex art. 1 comma 29 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160 anno 2022, confluiti nei fondi PNRR Next Generation EU;

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato alle prestazioni professionali risulta essere il seguente: **9784275F24**;

DI DATO ATTO che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente: **F74H22000520006**;

DI DARE ATTO della regolarità contributiva del per. ind. Massimo Bellino di Vilanova Mondovì – Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045 (prot. EPPI n. 24819\_2023\_U del 03/05/2023);

DI DARE ATTO che la somma di € 54.542,34 contributo previdenziale EPPI 5% ed IVA 22% compresi, è imputata al Capitolo 1130/5 del Bilancio di previsione 2023;

DI DARE ATTO che il quadro di spesa finale del progetto ammonta ad € 65.968,20 e pertanto si è avuto un risparmio di € 4.031,80 rispetto al quadro iniziale di progetto di € 70.000,00;

DI SVINCOLARE le polizze depositate dalla ditta realizzatrice;

DI PROVVEDERE alla rendicontazione sulla piattaforma Regis;

DI TRASMETTERE la presente al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom Emiliano Leandro

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa