



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PNRR**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

N. 344 del 10 ottobre 2025

Oggetto: LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006 CIG 982808042F. APPROVAZIONE SAL N 2 pari al finale e liquidazione fattura ditta Edilscavi Srl

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

Premesso che:

- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n.471, approva gli schemi di n.4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.
- con l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 si invitavano i Comuni alla presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU
- con Decreto Direttoriale del 08 giugno 2022 sono state approvate le graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo

pieno e mense”, all’Allegato 12 il Comune di Villanova Mondovì è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad Euro 184.000,00 per l’esecuzione degli interventi denominati “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006;

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell’Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR;
- tale intervento risulta pertanto “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”;
- in data 09/01/2023 è stato sottoscritto l’addendum all’accordo di concessione tra il Comune di Villanova Mondovì ed il Miur per la gestione del suddetto progetto in particolare per la gestione temporale del progetto con specifico riferimento al tempo massimo per l’aggiudicazione lavori identificato nel 31/08/2023;
- in data 27/01/2023 con nota prot. n. 946 ed in data 02/02/2023 (come da indicazioni della circolare Anci) sono state inviate al MEF note relative all’impossibilità di compilazione e conferma preassegnazione sul sistema Regis della domanda sul contributo del 10% sul fondo opere indifferibili per l’importo nello specifico di € 18.400,00;
- che con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023, è stato assegnato al comune di Villanova Mondovì, il contributo di preassegnazione pari al 10% dell’importo assegnato con il predetto decreto dell’8 giugno 2022, pari ad € 18.400,00, ai sensi dell’art. 1 comma 370 della Legge n. 197 del 29/12/2022 – Fondo per l’avvio delle opere indifferibili;
- con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 05/05/2023 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006” allo studio tecnico dott. ing. DAVIDE BOASSO di Villanova Mondovì – Corso Marconi n. 2/A, P.IVA 03581850041, per l’importo di € 5.639,42 + contributo integrativo CNPAIA 4% + IVA 22% (codice CIG 98003722D2);
- con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 05/05/2023 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte elettrica) nell’ambito degli interventi di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006” allo studio di progettazione impianti elettrici BELLINO del per. ind. Massimo Bellino di Villanova Mondovì - Via Torino n. 28, P.IVA 02488460045, C.F. BLLMSM71B04F351R, per l’importo di € 2.932,00 + contributo integrativo EPPI 5% + IVA 22% (codice CIG 980041457A);
- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 05/05/2023 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e contabilità dei lavori di natura impiantistica (parte termica ed idricosanitaria) nell’ambito degli interventi di “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP:

F71B22000290006” allo studio tecnico SICURTECNICA S.r.l. di Mondovì - Via Prato n. 12, P.IVA 02881990044, per l’importo di € 5.700,00 + IVA 22% (codice CIG 9800461C41);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 11.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 202.400,00 di cui € 165.727,27 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.804,17) ed € 36.672,73 a disposizione dell’Amministrazione, finanziato a seguito del decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19, per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, per l’importo di € 184.000,00 e successivo decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13/03/2023 per l’importo di € 18.400,00, secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI

A1	Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	€	161.923,10	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.804,17	
A	Importo lavori a base di gara	€	165.727,27	€ 165.727,27

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1	IVA 10% sui lavori	€	16.572,73	
B2	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, Certificato di regolare esecuzione	€	5.639,42	
PARTE ARCHITETTONICA/STRUTTURALE				
B3	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI ELETTRICI	€	2.932,00	
B4	Importo spese tecniche relative a progettazione, Direzione Lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione IMPIANTI TERMICI ED IDRICOSANITARI	€	5.700,00	
B5	Contributo previdenziale CNPAIA 4% su spese tecniche B2	€	225,58	
B6	Contributo previdenziale EPPI 5% su spese tecniche B3	€	146,60	
B7	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 4% B2 + B5	€	1.290,30	
B8	IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo 5% B3 + B6	€	667,29	
B9	IVA 22% su spese tecniche B4	€	1.254,00	
B10	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota SUA	€	662,91	
B11	Funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 e s.m.i. – quota RUP	€	265,16	
B12	Quota e spese SUA 0,44%	€	729,20	
B13	Quote ANAC	€	250,00	
B14	Imprevisti IVA compresa	€	327,54	

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	36.672,73	€	36.672,73
	TOTALE PROGETTO			€	202.400,00

RICHIAMATE:

- la propria precedente Determinazione n. 154 del 12/05/2023 con oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA DEMANDATA A S.U.A. PROVINCIA DI CUNEO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006– IMPEGNO DI SPESA” con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement “Portale Appalti” della Provincia di Cuneo;
- la propria precedente Determinazione n. 244 del 21/07/2023 di aggiudicazione definitiva dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006 – alla ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047 - per un importo netto contrattuale di € 154.635,54 comprensivo di € 3.804,17 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell’IVA del 10%, per un importo complessivo di € 170.099,09 IVA 10% compresa;

VISTA la scrittura privata rep. n. 1281 in data 29/11/2023, di contrattualizzazione dei lavori realizzazione nuovo edificio da adibire al servizio di mensa scolastica per la scuola primaria di frazione Madonna del Pasco;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dalla ditta aggiudicataria e dal progettista dell’intervento in data 29/11/2023;

Visto il verbale di sospensione n 1 del 01.12.2023;

Visto il verbale di ripresa n 1 del 15.02.2024;

Visto il verbale di sospensione n 2 del 26.02.2024;

Visto il verbale di ripresa n 2 del 16.04.2024;

Visto il verbale di sospensione n 3 del 03.05.2024;

Visto il verbale di ripresa n 3 del 12.06.2024;

Visto il verbale di sospensione n 4 del 30.10.2024;

Visto il verbale di ripresa n 4 del 14.07.2025;

Visto il verbale di ultimazione del 2.09.2025;

Visto il C.R.E. del 08.09.2025;

VISTO il Sal n 2 pari al finale e relativo certificato di pagamento;

VISTI gli atti di contabilità finale depositati dalla direzione lavori;

Visto il 1° SAL in conto provvisorio a tutto il 30/09/2024 redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Boasso Davide, comprensivo del libretto delle misure, del sommario del registro di contabilità e del certificato di pagamento all'impresa EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047 per l'importo di € 104.468,81 + IVA 10%, inerente all'esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la fattura elettronica n. 556 del 10.10.2024 dell'importo di € 104.468,81 + IVA 10% della ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047– relativa al I° SAL dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006– CIG 982808042F.;

RICHIAMATA la determinazione n 456 del 07.11.24 di approvazione I Sal e liquidazione fattura;

DATO ATTO che il codice CUP assegnato al presente intervento risulta il seguente: F71B22000290006;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta il seguente: 982808042F;

Vista la fattura elettronica n. 550 del 10.09.2025 dell'importo di € 50.166,73 + IVA 10% (€ 5.016,67) della ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047– relativa al II° SAL pari al finale dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006– CIG 982808042F;

Ritenuto provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047 con validità sino al 03.02.2026;

ATTESO che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

DATO ATTO che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

ATTESO il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il D.lgs 50/2016 “codice dei Contratti”
- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Nuovo Codice Appalti”;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021;
- la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020;
- il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022;
- il D.L. 50/2022;
- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

RILEVATO che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto che la somma complessiva di € **55.183,40** IVA 10% compresa, è imputata al capitolo **1003/99 (già 1003/00)** del Bilancio di previsione 2025 gestione residui, codice U.2.02.01.09.003, con indicazione del finanziamento PNRR M4 C1 I 1.2;

DETERMINA

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare gli atti del II SAL dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006 redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Boasso Davide, comprensivo del libretto delle misure, del sommario del registro di contabilità e del certificato di pagamento all’impresa EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047 per l’importo di € 50.166,73 + IVA 10% (€ 5.016,67), inerente all’esecuzione dei lavori in oggetto;

di approvare il certificato di pagamento dei lavori n. 2 nell’importo di € 55.183,40 IVA 10% compresa;

di liquidare la fattura elettronica n. 550 del 10.09.2025 dell’importo di € 50.166,73 + IVA 10% (€ 5.016,67) della ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA 00658180047– relativa al II° SAL pari al finale dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – CUP: F71B22000290006– CIG 982808042F;

DI demandare a successivo provvedimento l’approvazione di tutti gli atti della contabilità finale e la liquidazione delle fatture/parcelle dei professionisti incaricati della progettazione, d.l. e coordinamento sicurezza;

di dare atto della regolarità contributiva della ditta della ditta EDILSCAVI SRL di Cuneo - Frazione Madonna delle Grazie, Via Margarita n. 25, P.IVA con validità sino al 03.02.26;

di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta il seguente: 982808042F;

di dare atto che il codice CUP assegnato al progetto di REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” risulta: F71B22000290006;

di dare atto che la somma complessiva di € **55.183,40** IVA 10% compresa, è imputata al capitolo **1003/99 (già 1003/00)** del Bilancio di previsione 2025 gestione residui, codice U.2.02.01.09.003, con indicazione del finanziamento PNRR M4 C1 I 1.2;

di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 16 del D.lgs 36/2023;

di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

Di provvedere alla rendicontazione e caricamento della documentazione sul sistema Regis.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom Emiliano Leandro

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa